



平成 28 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U M N フ ァ ー マ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 平 野 達 義  
(コード番号：4585 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 橋 本 裕 之  
電 話 0 4 5 - 5 9 5 - 9 8 4 0

## 当社子会社岐阜工場設備投資に係る稼働開始時期の変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日付「設備投資に関するお知らせ」にて、当社子会社株式会社 UNIGEN 岐阜工場（以下、「岐阜工場」という。）における設備投資を行うことをお知らせいたしました。このたび、稼働開始時期を変更いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 稼働開始時期変更の理由

当社は、平成 28 年 2 月 12 日に開示いたしました岐阜工場において主培養槽を現状の 2 基から 4 基に増設する設備投資につきまして、平成 28 年 5 月 25 日に発表した中期経営計画の達成を前提に、最適な稼働開始時期について、検討しておりました。

今回、季節性組換えインフルエンザ HA ワクチン（多価）UMN-0502 の今期の商用生産の見送りに伴い、平成 29 年度より、岐阜工場必要供給量を上回る生産余力を活用して、米国にて Protein Sciences Corporation (PSC) が販売している季節性組換えインフルエンザ HA ワクチン Flublok®原薬の供給を考慮しても、平成 29 年度においては 2 基体制で供給可能であるとの結論を得ました。中期経営計画の実現に支障はなく、不要不急のコスト削減につながることから、本増設工事につきましては稼働開始時期を 1 年遅らせ、平成 30 年度より 4 基体制とすることにいたしましたので、お知らせいたします。

### 2. 設備投資の概要変更点

	当初 (平成 28 年 2 月 12 日時点)	変更後
稼働開始時期	平成 28 年 12 月を予定しております。なお、稼働開始にあたっては、当局による審査ならびに許可が必要となるため、審査に要する期間により稼働時期が変更となる可能性があります。	平成 29 年 12 月を予定しております。なお、稼働開始にあたっては、当局による審査ならびに許可が必要となるため、審査に要する期間により稼働時期が変更となる可能性があります。

### 3. 今後の見通し

当該設備投資の稼働開始時期の変更により、平成 28 年 12 月期の当社グループの連結業績に与える影響はありません。

以上